

CSN — Engenharia de Veículos Comerciais

CONTROLO DO SISTEMA — v4.0 | 11/03/2026 | 46 commits | Migrações 001–013

1. ESTADO GERAL

ITEM	ESTADO	NOTAS
Commits	46	main branch
Migrações Supabase	001–013 (012 pendente run)	013 ☐ run — comprimento_ext, largura_ext, altura_ext
Deploy Vercel	Manual (npx vercel --prod)	Auto-deploy não funciona
API Anthropic	Ativa — \$25 recarregados	ANTHROPIC_API_KEY nas env vars Vercel
Stack	Next.js + Supabase + Vercel	Repo: duartebustorff-star/csn-producao

2. SESSÃO 11/03/2026 — O QUE FOI FEITO

- Fix: trigger termo dispara com DAV+INSP sem exigir FAM
- Fix: anti-duplicado inspeção corre dossier mesmo se duplicado
- Créditos API Anthropic recarregados (\$25) + ANTHROPIC_API_KEY no Vercel
- gerar-termo reescrito: queries separadas à BD (obra + lead + dav por matrícula)
- Migration 013: comprimento_ext, largura_ext, altura_ext em leads — run no Supabase
- Termo gerado com dados reais: RENAULT RDB, CB-28-LD, VIN VF1RDB00175408932, 3200x2080mm, 3500/2269kg

3. PENDENTES — PRÓXIMA SESSÃO

PRI	PENDENTE
■ P1	Mês em português no termo ('March' → 'Março')
■ P2	Trigger automático não dispara termo após upload — só via API direta
■ P3	Migration 012 pendente run Supabase — verificar matrículas órfãs em inspecoes primeiro
■ P4	Badge INSP no dashboard de obras (ao lado de DAV e FAM)
■ P5	altura_ext não preenchida na lead — completar dados
■ P6	Checklist GSR (AEB/câmaras/sensores) por obra antes de entrega
■ P7	COC Eletrónico IMT — deadline julho 2026
■ P8	UI dossier da obra — ver estado documentos + botão download termo

4. MIGRAÇÕES SUPABASE

MIG	ESTADO	DESCRIÇÃO
001	☐	Schema base: leads, obras, fases_obra
002	☐	Parque de veículos
003	☐	RH: colaboradores, formações, certificações
004	☐	Documentos: davs, fams, cits
005	☐	Obras: campos EN 1090, classe execução
006	☐	Parque: melhorias
007	☐	Leads: campos comerciais expandidos

008	■	Leads: campos técnicos chassis
009	■	Certificações empresa
010	■	SGQ mínimo ISO 9001: audit_log, fases, processos
011	■	Dossier obra: 14 tipos documento por obra
012	■ PENDENTE RUN	Certificados matrícula — verificar inspecoes órfãs antes
013	■ RUN	Leads: comprimento_ext, largura_ext, altura_ext

5. AGENTES ATIVOS

AGENTE	ESTADO	DESCRIÇÃO
Agente Comercial	■ ATIVO	Criação leads conversacional, CRM, extração DAV por foto
Sr. Manuel (Produção)	■ ATIVO	Chat operadores, timers fases, instruções diárias
Agente Documental	■ ATIVO	Upload DAV/FAM/INSP/CIT + trigger termo automático
Agente Técnico	■ ATIVO	Guidelines chassis Renault XDD, dossier técnico
Agente Cliente	■ PLANEADO	Chat site público + WhatsApp
Agente Marketing	■ EM CURSO	LinkedIn, cold email, Instagram Reels, basculantes

6. FLUXO DOCUMENTAL — ESTADO ATUAL

- DAV → upload → extrai campos → regista em davs → marca dossier DAV=ok → verifica DAV+INSP → gera termo
- INSP → upload → extrai campos → regista em inspecoes → marca dossier INSP=ok → verifica DAV+INSP → gera termo
- FAM → upload → extrai campos → regista em fams → marca dossier FAM=ok (não bloqueia termo)
- CIT → upload → extrai campos → regista em cits (RH)
- TERM → auto-gerado quando DAV+INSP ok → busca dados obra+lead+dav à BD → PDF → Supabase Storage

7. DADOS DE TESTE — OBRAS EM PRODUÇÃO

OBRA	MATRÍCULA	VIN	DAV	INSP	TERMO
L2026-001-01	CB-42-LF	VF1RDB00075409005	■	—	—
L2026-001-02	CB-78-LB	VF1RDB00175408929	■	—	—
L2026-001-03	CB-34-LG	VF1RDB00475409010	■	—	—
L2026-001-04	CB-98-LF	VF1RDB00875409009	■	—	—
L2026-001-05	CB-72-LD	VF1RDB00675408926	■	■	—
L2026-001-06	CB-28-LD	VF1RDB00175408932	■	■	■ GERADO